

Spett.

Presidente del Consiglio Comunale

Pino Camiolo

I sottoscritti Guido Abbo ed Edoardo Verda, Consiglieri Comunali del gruppo

Imperia al Centro,



### **premesse che**

Il teatro Cavour è l'unico teatro pubblico cittadino ed è chiuso dal 2015

Il suddetto teatro è stato chiuso poiché non ha mai posseduto un certificato prevenzione incendi e per problematiche legate alla sicurezza dell'edificio stesso

### **posto che**

Nell'Aprile 2019, grazie ad uno stanziamento di circa 1 milione e 600 mila euro, iniziarono i lavori di rifacimento del teatro Cavour con i quali si prevedeva di realizzare: l'adeguamento antincendio, l'efficientamento energetico, il superamento delle barriere architettoniche, il rifacimento della pavimentazione, la tinteggiatura, gli adeguamenti impiantistici, il ripristino del ridotto del teatro e la ristrutturazione della "casa della contessa"

All'apertura del cantiere per la ristrutturazione del teatro cittadino, il Sindaco Scajola dichiarava che: *"La nostra intenzione è di riaprire il Cavour per il 26 novembre"*

### **visto che**

Nell'ottobre del 2019, a circa un mese dalla iniziale previsione di chiusura dei lavori, l'amministrazione dichiarava un rinvio della riapertura del Teatro a causa di ulteriori investimenti per la sistemazione laterale della regia ed il rifacimento delle poltrone

Contestualmente al rinvio della riapertura, nell'ottobre 2019, la stessa amministrazione dichiarava un aumento dello stanziamento fino ad arrivare ad una cifra superiore ai 2 milioni di euro e dichiarava che *"prima della fine dell'inverno il Cavour sarà pronto per riaprire alla città con un investimento totale di circa 2 milioni di euro"*

Il 26 agosto 2020 il sindaco, l'assessore ai lavori pubblici e l'assessore alla cultura effettuano un sopralluogo per visionare lo stato dei lavori e dichiarano che *"siamo in dirittura d'arrivo"* e che il teatro verrà riaperto il 26 novembre 2020, un anno dopo la previsione iniziale

Il 26 novembre 2020 il Sindaco Scajola dichiarava di aver sollevato dall'incarico i tecnici che si stavano occupando dei lavori di riqualificazione motivando la scelta sostenendo che *"una eccessiva frammentazione non garantiva una rapida conclusione dei lavori"* e aggiungendo che l'obiettivo era inaugurare il nuovo teatro prima dell'estate

Il 24 dicembre del 2020 il Sindaco Scajola dichiarava: *“puntiamo ad aprirlo nel primo semestre del 2021”* e che per l'occasione era già stato invitato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il 3 dicembre 2021 l'assessore alla cultura dichiara che *“Il restauro del ridotto è terminato, così come la zona platea”* e che *“la riapertura è prevista per la stagione 2022-2023, dunque entro la fine del prossimo anno”*

Nel novembre 2022 è stato aggiudicato un ulteriore gara da circa 800 mila euro prevedendo opere architettoniche e di adeguamento tecnico, impiantistico ed antincendio che andranno ad implementare quelli già realizzati sull'intero edificio del Cavour, compresi il Ridotto, la casa della Contessa e l'appartamento del custode

Ad oggi, gennaio 2023, dopo più di tre anni dalla prevista riapertura il teatro cittadino è chiuso

### **Per questo chiedono:**

Il costo totale dei lavori, comprese le spese di progettazione, e la ripartizione tra spese a carico dell'ente comunale ed eventuali finanziamenti di altri enti

Le spese sostenute dall'aprile 2019 ad oggi in relazione ai lavori di rifacimento del teatro

L'eventuale costo del sollevamento dall'incarico dei precedenti tecnici e le somme a loro riconosciute per lo svolgimento degli incarichi

Quante e quali ditte si sono occupate, in questi anni, dei lavori di rifacimento del teatro e se le precedenti ditte abbiano ricevuto la totalità dei pagamenti previsti


Che l'amministrazione illustri in maniera esaustiva lo stato dei lavori, e nello specifico:

- Se sono state sostituite le poltrone del teatro
- Se è stata sostituita la pavimentazione del teatro
- Se sono state ritinteggiati gli interni del teatro
- Se il ripristino della casa della contessa è terminato
- Se il ripristino del ridotto del teatro è terminato
- Se gli infissi del teatro sono stati sostituiti
- Quali lavori di efficientamento energetico sono stati svolti
- Quali lavori di prevenzione incendio sono stati svolti
- Quali lavori di adeguamento impiantistico sono stati svolti

La data prevista per la riapertura del Cavour

Se, per la futura inaugurazione del teatro, è ancora prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Ringraziamo per l'attenzione, cordiali saluti

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Gentile'.A stylized handwritten signature in black ink, possibly representing the initials 'GK'.