



**CICLOVIA  
IRRENICA**

SETTIMANA EUROPEA  
DELLA MOBILITÀ

16-22 settembre 2023



Unione  
europea




## Risorse Ciclovía Tirrenica

Il lotto prioritario della Ciclovía Tirrenica – tratto ligure, cui la Regione è **soggetto attuatore**, è stato suddiviso in 8 substralci funzionali.

Sono state impegnate risorse per € 19.293.478,26 del PNRR, per € 6.000.000,00 del DM 517/2018, per € 5.000.000,00 fondi regionali per un totale di € 30.293.478,26.

A queste vanno aggiunte risorse per € 1.166.472,06 che Regione Toscana trasferirà a Regione Liguria per la realizzazione della tratta di Ciclovía Tirrenica in Comune di Fosdinovo.



■ PNRR ■ DM 517/2018 ■ FSR ■ Risorse RT tratto Comune Fosdinovo

SETTIMANA EUROPEA  
DELLA MOBILITÀ

16-22 settembre 2023



Unione europea



### STRALCIO 2 - DIANO MARINA

*Substralcio 1* – Tratto da incrocio Via Torino/Via Sant'Elmo a Via A.S. Novaro/ex scalo merci  
*Substralcio 2* – Tratto da Via A.S. Novaro/ex scalo merci a incrocio Via Rovere/Via Raffaello Sanzio

### STRALCIO 1

*Substralcio 1* - Tratto da Cervo (confine con Andora) a San Bartolomeo al Mare (ponte sul t. Steria compreso)  
*Substralcio 2* – Tratto da San Bartolomeo al Mare (dal ponte sul torrente Steria escluso) a Diano Marina (incrocio Via Rovere/Via Raffaello Sanzio)

### STRALCIO 3 – STRADA «INCOMPIUTA»

*Substralcio FASE A* – Interventi prioritari sul muro di sottoscarpa  
*Substralcio FASE B* - Messa in sicurezza della pista ciclopedonale dai dissesti del versante  
*Substralcio FASE C* - Pista ciclopedonale

### STRALCIO 4

Tratto da Ospedaletti a San Lorenzo al Mare

### STRALCIO 5

Tratto da Sarzana (centro) a Marinella di Sarzana (cor fine regionale)  
*Substralcio 1* - Comune di Sarzana  
*Substralcio 2* - Comune di Castelnuovo Magra  
*Substralcio 3* - Comuni di Castelnuovo Magra, Luni e Sarzana

SETTIMANA EUROPEA  
DELLA MOBILITÀ

16-22 settembre 2023



Unione europea






## STRALCIO 1 – Tratto tra Diano Marina (incrocio via Rovere/via Raffaello Sanzio) a Cervo (confine con Andora)”

Substralcio 1 – da Cervo (confine con Andora) a San Bartolomeo al Mare (ponte sul t. Steria compreso)

- **Progetto definitivo** approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal RUP
- **Attivata procedura** per l’affidamento dell’appalto integrato
- **Bando di gara** pubblicato il 23/06/2023
- **Costo complessivo:** 4.998.848,63 euro, di cui 4.435.109,98 euro a valere sui fondi PNRR ed euro 563.738,65 a valere sui fondi FSR
- Interamente dotato di copertura finanziaria

Substralcio 2 – da San Bartolomeo al Mare (dal ponte sul torrente Steria escluso) a Diano Marina (incrocio Via Rovere/Via Raffaello Sanzio)

- **Progetto definitivo** approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal RUP
- **Attivata procedura** per l’affidamento dell’appalto integrato
- **Bando di gara** pubblicato il 23/06/2023
- **Costo complessivo:** 1.705.022,25 euro
- Ottenuto finanziamento FOI (Fondo Opere Indifferibili)
- Oggetto di affidamento **opzionale** all’operatore economico aggiudicatario dello *Stralcio 1 - Substralcio 1*, tenuto anche che sono attualmente in esecuzione le opere inerenti la realizzazione di due sovrappassi (Via Roma e Via XXV Aprile) da parte del Comune di San Bartolomeo al Mare interessanti il percorso della nuova ciclovia



SETTIMANA EUROPEA  
DELLA MOBILITÀ

16-22 settembre 2023



Unione  
europea






## STRALCIO 2 – Tratto in Diano Marina tra incrocio Via Torino/Via Sant’Elmo e incrocio Via Rovere/Via R. Sanzio

Substralcio 1 – tratto da incrocio Via Torino/Via Sant’Elmo a Via A.S. Novaro/ex scalo merci

- **Progetto definitivo** approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal RUP
- **Attivata procedura** per l’affidamento dell’appalto integrato
- **Bando di gara** pubblicato il 23/06/2023
- **Costo complessivo:** 1.579.797,28 a valere sui fondi FSR
- Interamente dotato di copertura finanziaria

Substralcio 2 – tratto da Via A.S. Novaro/ex scalo merci a incrocio Via Rovere/Via Raffaello Sanzio

- Indetta Conferenza dei Servizi per approvazione del progetto definitivo
- **Attivata procedura** per l’affidamento dell’appalto integrato
- **Bando di gara** pubblicato il 23/06/2023
- **Costo complessivo:** 1.917.968,48 euro
- Ottenuto finanziamento FOI (Fondo Opere Indifferibili)
- Oggetto di affidamento **opzionale** tenuto anche conto che il progetto definitivo di detto tratto di ciclovia è attualmente oggetto da parte dei progettisti incaricati dal Comune di Diano Marina di un profondo adeguamento in recepimento delle prescrizioni rilasciate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona in sede di Conferenza dei Servizi



SETTIMANA EUROPEA  
DELLA MOBILITÀ

16-22 settembre 2023



Unione  
europea



## STRALCIO 3 – Tratto strada “Incompiuta” Imperia / Diano Marina

Substralcio Fase A – *interventi prioritari sul muro di sottoscarpa e opere complementari*




- **Progetto definitivo** approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal RUP
- **Attivata procedura** per l'affidamento dell'appalto integrato
- **Bando di gara** pubblicato il 28/6/2023
- **Costo complessivo:** 2.999.403,30 euro, di cui 2.399.403,30 euro a valere sui fondi DM 517/2018 e 600.000,00 euro a valere sui fondi FSR

Substralcio Fase B – *messa in sicurezza della pista ciclopedonale dai dissesti del versante*

- **Progetto definitivo** approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal RUP
- **Attivata procedura** per l'affidamento dell'appalto integrato
- **Bando di gara** pubblicato il 26/6/2023
- **Costo complessivo:** 5.365.274,78 euro, di cui 600.000,00 euro a valere sui fondi DM 517/2018 ed 2.355.366,94 euro a valere sui fondi FSR

Substralcio Fase C – *pista ciclopedonale*

- Chiesti finanziamenti sulla programmazione FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione) 2021 - 2027



SETTIMANA EUROPEA  
DELLA MOBILITÀ

16-22 settembre 2023



Unione europea





## STRALCIO 4 – Tratta Ospedaletti – San Lorenzo Al Mare (Manutenzione straordinaria)

Lavori di manutenzione straordinaria della pista ciclopedonale da Ospedaletti a San Lorenzo al Mare

- **Progetto definitivo** approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal RUP
- **Attivata procedura** per l'affidamento dell'appalto integrato
- **Bando di gara** pubblicato il 05/06/2023
- Appalto **aggiudicato** il 22/08/2023
- **Costo complessivo:** 1.456.165,00 euro, di cui 1.434.165,00 a valere sui fondi PNRR e 22.000,00 euro sui fondi FSR



SETTIMANA EUROPEA  
DELLA MOBILITÀ

16-22 settembre 2023



Unione  
europea





## STRALCIO 5 – Tratto da Sarzana (centro) a Marinella di Sarzana (confine regionale)

Substralcio 1: *Comune di Sarzana con opzione del Lotto 1A-Fosdinovo*

- **Progetto definitivo** approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal RUP
- **Attivata procedura** per l'affidamento dell'appalto integrato
- **Bando di gara** pubblicato il 23/06/2023
- **Costo complessivo:** 4.179.479,11 euro a valere sui fondi PNRR (non comprensivo del costo del substralcio funzionale denominato Lotto 1A-Fosdinovo, oggetto di opzione). Entro il 31/12 sarà attivata l'opzione per l'affidamento del lotto 1A a seguito del trasferimento delle risorse dalla Regione Toscana.

Substralcio 2: *Comune di Castelnuovo Magra*

- **Progetto definitivo** approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal RUP
- **Attivata procedura** per l'affidamento dell'appalto integrato
- **Bando di gara** pubblicato il 23/06/2023
- **Costo complessivo:** 4.858.057,58 euro a valere sui fondi PNRR

Substralcio 3: *Comuni di Castelnuovo Magra, Luni e Sarzana*

- **Progetto definitivo** approvato in sede di Conferenza dei Servizi, verificato, validato dal RUP
- **Attivata procedura** per l'affidamento dell'appalto integrato
- **Bando di gara** pubblicato il 16/6/2023
- **Costo complessivo:** 3.919.450,00 euro a valere sui fondi PNRR



SETTIMANA EUROPEA  
DELLA MOBILITÀ

16-22 settembre 2023




Unione  
europea





## Ulteriori interventi nel Ponente



SETTIMANA EUROPEA  
DELLA MOBILITÀ

16-22 settembre 2023



Unione europea

